



Vásárosnamény Város Önkormányzata Polgármesterétől
4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
Telefon/Fax: +3645 470 022
e-mail: polgarmester@vasarosnameny.hu
honlap: www.vasarosnameny.hu

Ügyiratszám: 151/486-1 /2024.

Készítette: dr. Juhász Dóra / Városfejlesztési ügyintéző

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testülethez –

a VP6-7.2.1.1-21. kódszámú projekt keretében „Vásárosnamény egyes külterületi útjainak infrastrukturális fejlesztése 2.” tárgyú építési beruházás megvalósításához szükséges költségvetési fedezet módosítására

(Készült: a Képviselő-testület 2024. január 23-i rendes ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 107/2021. (VIII.31.) önkormányzati határozatával hozzájárult a VP6-7.2.1.1-21. kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat benyújtásához. A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 2022.03.22. napján kelt Támogatói Okiratában Vásárosnamény Város Önkormányzata pályázati kérelmét támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Támogatói Okirat a beruházás tervezett költségét az alábbi összegben állapította meg:

A projekt bruttó összköltsége:	233 168 038 Ft
Elszámolható bruttó költség:	229 167 447 Ft
Támogatás bruttó összege:	217 709 068 Ft
Az önerő bruttó összege:	15 458 970 Ft

Az építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárást követően a nyertes ajánlattevő ajánlata alapján – ahhoz igazítva – változás-bejelentési eljárást kezdeményeztünk a költségek módosítása végett.

A módosított Támogatói Okirat 3. számú melléklete a következőképpen épül fel:

3. melléklet - A Projekt forrásai

A Projekt teljes költsége összesen (Ft):	179 816 099
A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft):	178 764 614
A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft):	1 051 485
Támogatás összege (Ft):	169 826 380
Önerő (Ft):	9 989 719
Saját forrás (Ft):	9 989 719
Egyéb támogatás (Ft):	0
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft):	1 051 485

A vásárosnaményi 0117 hrsz-ú út tekintetében, a kivitelezés alatt a FGSZ Földgázz szállító Zrt. (Továbbiakban: FGSZ) és a MOL Nyrt. leállította a kivitelezési munkálatokat, mondván, hogy az út nyomvonala kőolaj- és hírközlési vezetékek nyomvonalát keresztezi. Az FGSZ egy védőcső elhelyezését kérte a fent említett „vezetékcsorda” környezetében, melyhez a szomszédos idegen területek igénybevételére is szükség lesz. Az útépitést elnyert kivitelező az átadott tervek és műszaki követelmények tekintetében elkészítette a védőcső elhelyezésre vonatkozó költségvetést, mely természetesen nem része a közbeszerzés során megadott kivitelezési összegnek.

A védőcső elhelyezése nettó 8 063 469 Ft (+ 2 177 137 Ft ÁFA = bruttó 10 240 606 Ft) plusz költséget jelent, az alábbi bontásban:

- elszámolható költség: bruttó 4 588 071 Ft
- nem elszámolható költség (idegen területet érintő munkák): bruttó 5 652 535 Ft, mely összeg fedezetül előzetesen saját forrás biztosítását kell vállalnunk.

Fenti összeg utólagos elszámolhatósága érdekében haladéktalanul többlet-támogatási kérelemmel fordulunk a Magyar Államkincstárhoz.

Fentiekben foglaltak alapján a Képviselő-testület 107/2021. (VIII.31.) önkormányzati határozatában foglalt költségeket módosítani szükséges.

Az előterjesztést az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdésének 4. pontja alapján a Pénzügyi Bizottság, a 47. § (2) bekezdésének 6. pontja alapján a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság véleményezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a mellékletét képező határozati javaslatot fogadja el!

Vásárosnamény, 2024. január 17.



Filep Sándor
polgármester

„Határozati javaslat”
Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (.....) önkormányzati határozata

a VP6-7.2.1.1-21. kódszámú projekt keretében „Vásárosnamény egyes külterületi útjainak infrastrukturális fejlesztése 2.” tárgyú építési beruházás megvalósításához szükséges költségvetési fedezet módosítására

A Képviselő-testület:

- 1) Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 107/2021. (VIII.31.) önkormányzati határozata 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

2. A beruházás tervezett költségét az alábbi összegben állapítja meg:

A projekt bruttó összköltsége:	190 056 705 Ft
Támogatás bruttó összege:	174 185 047 Ft
Az önerő bruttó összege:	15 871 658 Ft

- 2) A tervezett önerő 15 871 658 Ft összegét Vásárosnamény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.

Felelős : Polgármester
Határidő: 2024. március 31.

A határozatot kapják:

- 1) Polgármester (helyben),
- 2) Jegyző (helyben),
- 3) Városfejlesztési Csoport (helyben)
- 4) Pénzügyi-és Gazdálkodási Osztály Vezetője (helyben)
- 5) Irattár (helyben).

Ellenőrizte:
Feketéné dr. Lázár Emese aljegyző

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Vásárosnamény, 2024. január 17.




dr. Deák Ferenc jegyző