



Vásárosnamény Város Önkormányzata

Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztéseinek leírása, az azokra vonatkozó szerződések

2012.

1. "Vásárosnamény Centrum Akcióterület fejlesztése" – ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0005

A projekt megvalósítás kezdete 2010. szeptember 01., tervezett befejezése 2012. augusztus 31. A projekt összköltsége 607 millió Ft, melyből 543 millió Ft a vissza nem térítendő Európai Unió támogatás.

Folyamatban lévő munkálatok

A projekt keretében a Polgármesteri Hivatal új helyiségekkel bővül, így valamennyi önkormányzati szolgáltatás egy épületen belül válik majd elérhetővé. Az épület teljes külső homlokzata és tetőhéjazata megújul, sor kerül a nyílászárók cseréjére is. Megvalósul az épület teljes fizikai akadálymentesítése is, lift kerül kialakításra. Az épület mellett új, térítésmentesen használható parkolók épülnek.

Teljesen megújul a városi park területe. Felújításra kerül a zöldfelület, új, mozgáskorlátozottak által is könnyen használható térburkolatú gyalogutak és rendezvényter épül, sportpálya kerül kialakításra, új, modern játszótéri játékok valamint utcabútorok kerülnek telepítésre. A Polgármesteri Hivatal előtt díszpark kerül kialakításra új vízarchitektúrával.

Fa tetőszerkezet épül 1100 m²-en a jelenlegi piac fölé, a csarnok területén térburkolattal, piacfelügyelői iroda és szociális blokk kerül kialakításra.

Az új piaccsarnokkal szemközt, az út túloldalán térítésmentesen használható parkolók épülnek.

Befejezett munkálatok

A Balázs József Városi Könyvtár épülete jelentős felújításon esett át, megvalósult a teljes körű fizikai akadálymentesítés, lift került beépítésre, új cserép tetőhéjzat készült, megújult a homlokzat, a nyílászárók részben felújításra, részben cserére kerültek. A belső vakolatok megújítása mellett sor került a fűtési rendszer korszerűsítésére, a gázkazán cseréjére is.

A helyi védettség alatt álló Jókai út 2. szám alatti iskolaépület külső homlokzata megújult. Új, réz csatornarendszer került kiépítésre. Az épület teljes külső felületén új vakolati architektúra készült. Az utcai homlokzat új, az eredetiekkel egyező kialakítású nyílászárókat kapott.

Megújult a Szabadság tér 9. szám alatti épület homlokzata, a nyílászárókat hőszigetelt fa nyílászárókra cseréltük. Új cseréptető készült új eresz- és lefolyócsatornákkal, új párkányokkal.

Megújultak az Esze Tamás Művelődési Központ színháztermének padló- és falburkolatai, cseréjére kerülnek a nézőtéri zsöllyék, új álmennyezet és nézőtéri világítás került kialakításra. Kicserélődött a színpad padozata, új, motoros mozgatószínpadi függöny került beszerelésre.

Kapcsolódó szerződések:

Integrált Városfejlesztési Stratégia készítése: ProjectMine Kft.

Akcióterületi Terv készítése: MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft.

Tervezés: Pallér Triász Építésziroda Kft.

Tervellenőrzés: Tectonic Kft.

Közbeszerzés: Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda

Kivitelezés: B. ÉP. SZOLG. Kft.; RÓZSAÉP Kft., PRO-FA ST Kft.

Műszaki ellenőrzés: Dankó és Fia Mérnöki Iroda Kft.

Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása: OPTIMUM Reklám Kft.

Városmarketing szolgáltatások: OPTIMUM Reklám Kft.

Könyvvizsgálat: BEREG AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.

2. „A Hétszínvirág Óvoda komplex felújítása” – ÉAOP-4.1.1/A-2-10-2010-0016

A projekt megvalósítás kezdete 2011. augusztus 01., tervezett befejezése 2012. augusztus 31. A projekt összköltsége 134 millió Ft, melyből 128 millió Ft a vissza nem térítendő Európai Unió támogatás.

A projekt során sor kerül a Bartók Béla úti Hétszínvirág Óvoda épületének teljes körű építészeti rekonstrukciójára, ideértve a gépészeti és elektromos rendszerek cseréjét is. Valamennyi padló és falburkolat megújul, sor kerül a nyílászárók cseréjére és a vizesblokkok felújítására is. Az építészeti munkák mellett sor kerül a konyhai eszközök cseréjére, valamint az óvoda udvara is megújul, a járdák új burkolatot kapnak, a zöldfelületek felfrissülnek, s új gyermekjátékok kerülnek telepítésre.

A munkák kivitelezése során kiemelt szerep jut a fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítésnek, mint a projekt során kötelezően megvalósítandó feladatnak. Ennek keretében mozgássérült mosdó kerül kialakításra, a járófelületeken vezetősávok készülnek, s indukciós hurok kerül telepítésre.

A fenti beavatkozásoknak köszönhetően olyan – régóta szükséges – felújítási munkák valósulnak meg, melyeknek köszönhetően az óvoda napjainknak megfelelő környezetet, körülményeket fog tudni biztosítani a gyermekek fejlődéséhez.

Kapcsolódó szerződések:

Megvalósíthatósági tanulmány: MAPI Zrt.

Tervezés: Pallér Triász Építésziroda Kft.

Közbeszerzés: TECH-SZOFT Bt.

Kivitelezés: B. ÉP. SZOLG. Kft.

Műszaki ellenőrzés: Toldi Plussz Bt.

Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása: OPTIMUM Reklám Kft.

Könyvvizsgálat: BEREG AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.