



Vásárosnamény Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Vásárosnamény, Tamási Á.u.1.

Tel./fax: 06-45/470-022. Pf.:11.

honlap: www.vasarosnameny.hu

e-mail: polgarmester@vasarosnameny.hu

Ügyiratszám: 151/h.647-22019.

Készítette: Gál Zoltán Közbeszerzési Munkacsoport Vezetője

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testülethez –

(Készült: a Képviselő-testület 2019. június 20-i rendkívüli ülésére)

a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Vásárosnamény egyes külterületi útjainak infrastrukturális fejlesztése” tárgyú építési beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Vásárosnamény Város Önkormányzata 2019. május 15-én eljárást megindító felhívást küldött ki 5 gazdasági szervezet részére.

A részvételi határidő lejártáig, három ajánlatot nyújtottak be hozzánk.

A bontáskor ismertetésre került és a jegyzőkönyvben rögzített adatok az alábbiak voltak:

I. Rész neve: 0203/1 hrsz-ú út építése

Ajánlattevő neve:

DEPONA PLUSZ Kft

Székhely:

4913 Panyola, Szombathelyi utca 60

Részszempont	Tartalmi elem
1. Ajánlati ár [nettó Ft]	17.835.975,- Ft
2. Teljesítési határidő (hónap)	6 hónap
3. Szakember szakmai tapasztalata	4 hónap

Ajánlattevő neve:

LEGEN-Terv Kft

Székhely:

4031 Debrecen, Derekassy István utca 26 1.ép.

Részszempont	Tartalmi elem
1. Ajánlati ár [nettó Ft]	17.152.340,- Ft
2. Teljesítési határidő (hónap)	6 hónap
3. Szakember szakmai tapasztalata	2 hónap

Ajánlattevő neve: **SZIKLA-TERV Kft**
Székhely: 4813 Gyüre, Árpád út 76

Részszerpont	Tartalmi elem
1. Ajánlati ár [nettó Ft]	16.656.476,- Ft
2. Teljesítési határidő (hónap)	6 hónap
3. Szakember szakmai tapasztalata	7 hónap

II. Rész neve:0331 hrsz-ú út építése

Ajánlattevő neve: **DEPONA PLUSZ Kft**
Székhely: 4913 Panyola, Szombathelyi utca 60

Részszerpont	Tartalmi elem
1. Ajánlati ár [nettó Ft]	15.294.600,- Ft
2. Teljesítési határidő (hónap)	6 hónap
3. Szakember szakmai tapasztalata	4 hónap

Ajánlattevő neve: **LEGEN-Terv Kft**
Székhely: 4031 Debrecen, Derekassy István utca 26 1.ép.

Részszerpont	Tartalmi elem
1. Ajánlati ár [nettó Ft]	14.295.416,- Ft
2. Teljesítési határidő (hónap)	6 hónap
3. Szakember szakmai tapasztalata	2 hónap

Ajánlattevő neve: **SZIKLA-TERV Kft**
Székhely: 4813 Gyüre, Árpád út 76

Részszerpont	Tartalmi elem
1. Ajánlati ár [nettó Ft]	13.826.923,- Ft
2. Teljesítési határidő (hónap)	6 hónap
3. Szakember szakmai tapasztalata	7 hónap

III. Rész neve:0323 hrsz-ú út építése

Ajánlattevő neve: **DEPONA PLUSZ Kft**
Székhely: 4913 Panyola, Szombathelyi utca 60

Részszerpont	Tartalmi elem
1. Ajánlati ár [nettó Ft]	26.440.910,- Ft
2. Teljesítési határidő (hónap)	6 hónap
3. Szakember szakmai tapasztalata	4 hónap

Ajánlattevő neve: **LEGEN-Terv Kft**
Székhely: 4031 Debrecen, Derekassy István utca 26 1.ép.

Részszerpont	Tartalmi elem
1. Ajánlati ár [nettó Ft]	25.480.034,- Ft
2. Teljesítési határidő (hónap)	6 hónap
3. Szakember szakmai tapasztalata	2 hónap

Ajánlattevő neve: **SZIKLA-TERV Kft**
Székhely: 4813 Gyüre, Árpád út 76

Részszempont	Tartalmi elem
1. Ajánlati ár [nettó Ft]	24.578.708,- Ft
2. Teljesítési határidő (hónap)	6 hónap
3. Szakember szakmai tapasztalata	7 hónap

IV. Rész neve:0206/1,0206/2 hrsz-ú út építése

Ajánlattevő neve: **DEPONA PLUSZ Kft**
Székhely: 4913 Panyola, Szombathelyi utca 60

Részszempont	Tartalmi elem
1. Ajánlati ár [nettó Ft]	11.932.270,- Ft
2. Teljesítési határidő (hónap)	6 hónap
3. Szakember szakmai tapasztalata	4 hónap

Ajánlattevő neve: **LEGEN-Terv Kft**
Székhely: 4031 Debrecen, Derekassy István utca 26 1.ép.

Részszempont	Tartalmi elem
1. Ajánlati ár [nettó Ft]	11.326.891,- Ft
2. Teljesítési határidő (hónap)	6 hónap
3. Szakember szakmai tapasztalata	2 hónap

Ajánlattevő neve: **SZIKLA-TERV Kft**
Székhely: 4813 Gyüre, Árpád út 76

Részszempont	Tartalmi elem
1. Ajánlati ár [nettó Ft]	10.768.371,- Ft
2. Teljesítési határidő (hónap)	6 hónap
3. Szakember szakmai tapasztalata	7 hónap

V. Rész neve:0606 hrsz-ú út építése

Ajánlattevő neve: **DEPONA PLUSZ Kft**
Székhely: 4913 Panyola, Szombathelyi utca 60

Részszempont	Tartalmi elem
1. Ajánlati ár [nettó Ft]	19.142.780,- Ft
2. Teljesítési határidő (hónap)	6 hónap
3. Szakember szakmai tapasztalata	4 hónap

Ajánlattevő neve: **LEGEN-Terv Kft**
Székhely: 4031 Debrecen, Derekassy István utca 26 1.ép.

Részszempont	Tartalmi elem
1. Ajánlati ár [nettó Ft]	18.129.433,- Ft
2. Teljesítési határidő (hónap)	6 hónap
3. Szakember szakmai tapasztalata	2 hónap

Ajánlattevő neve:
Székhely:

SZIKLA-TERV Kft
4813 Gyüre, Árpád út 76

Mérszempont	Tartalmi elem
1. Ajánlati ár [nettó Ft]	17.379.228,- Ft
2. Teljesítési határidő (hónap)	6 hónap
3. Szakember szakmai tapasztalata	7 hónap

A Bíráló Bizottság az ajánlatok beérkezését követően egy alkalommal ülésezett, amely során javaslatot tesz a döntéshozónak, hogy a jegyzőkönyv összegzésében foglaltak szerint:

Az ajánlatkérő eljárást nyilvánítsa érvényessé, az eljárás nyerteseként hirdesse ki az alábbi ajánlattevőt az alábbi ajánlattal, a rendelkezésre álló anyagi fedezetet egészítse ki az I. rész esetén 35 874 Ft + ÁFA-val (45 560 Ft), a II. rész esetén 1 123 741 Ft + ÁFA-val (1 427 151 Ft), a III. rész esetében 1 996 460 Ft + ÁFA-val (2 535 504 Ft), a IV. rész esetében 37 180 Ft + ÁFA-val (47 219 Ft), az V. rész esetében 45 347 Ft + ÁFA-val (57 591 Ft), azaz összesen: 3 238 602 Ft + ÁFA (4 113 025 Ft).

I. rész esetében:

Ajánlattevő neve: SZIKLA-TERV Építési Tervezési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4813 Gyüre Árpád út 76

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonní kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 7

Nettó ajánlati ár (HUF) : 16 656 476

II. rész esetében:

Ajánlattevő neve: SZIKLA-TERV Építési Tervezési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4813 Gyüre Árpád út 76

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonní kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 7

Nettó ajánlati ár (HUF) : 13 826 923

III. rész:

Ajánlattevő neve: SZIKLA-TERV Építési Tervezési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4813 Gyüre Árpád út 76

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonní kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 7

Nettó ajánlati ár (HUF) : 24 578 708

IV. rész esetében:

Ajánlattevő neve: SZIKLA-TERV Építési Tervezési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4813 Gyüre Árpád út 76

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonní kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 7

Nettó ajánlati ár (HUF) : 10 768 371

V. rész esetében:

Ajánlattevő neve: SZIKLA-TERV Építési Tervezési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4813 Gyüre Árpád út 76

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonni kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 7

Nettó ajánlati ár (HUF) : 17 379 228

Előterjesztésem mellékletét képezi a határozati javaslat, a Bíráló Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv döntési javaslattal.

Az előterjesztést az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdésének e) pontja alapján a Pénzügyi Bizottság, a 47. § (2) bekezdésének f) pontja alapján a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság véleményezi

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a mellékletét képező határozati javaslatot fogadja el.

Vásárosnamény, 2019. június 19.




Filep Sándor
polgármester

„Határozati javaslat”
Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.....(.....) önkormányzati határozata

a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Vásárosnamény egyes külterületi útjainak infrastrukturális fejlesztése” tárgyú építési beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról

A Képviselő-testület:

- 1) A Bírálóbizottság 2019. június 19-én kelt jegyzőkönyvében foglaltakat és döntési javaslatát figyelembe véve jelen közbeszerzési eljárást **érvényesnek** nyilvánítja.
- 2) A Bírálóbizottság 2019. június 19-én kelt jegyzőkönyvében foglaltakat és döntési javaslatát figyelembe véve jelen közbeszerzési eljárásban:
Az eljárás nyertesének a SZIKLA-TERV Építési Tervezési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (4813 Gyüre, Árpád út 76.) hirdeti ki.

A 4.113.025 Ft önerőt az Önkormányzat 2019 évi költségvetése „futó pályázatok önerije” keretéből biztosítja.

- 3) **Felkéri** a Közbeszerzési Munkacsoport vezetőjét, hogy a fenti döntést a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően hirdesse ki a közbeszerzési dokumentációban meghatározott időpontban.

Felelős: Közbeszerzési Munkacsoport Vezetője
Határidő: közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint

- 4) **Felhatalmazza** a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárásban kiválasztott nyertes ajánlattevővel a szerződést kösse meg.

Felelős: Polgármester, Közbeszerzési Munkacsoport Vezetője
Határidő: közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint

A határozatról értesülnek:

- 1) Polgármester, (helyben)
- 2) Jegyző, (helyben)
- 3) Közbeszerzési Munkacsoport Vezetője (helyben)
- 4) SZIKLA-TERV Építési Tervezési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (4813 Gyüre Árpád út 76)

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Vásárosnamény, 2019. június 19.



.....
dr. Deák Ferenc jegyző

Szakvélemény és döntési javaslat

Vásárosnamény Város Önkormányzata ajánlatkérőnek „Külterületi helyi közutak fejlesztése” tárgyában kiírt nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság – a jelen döntési javaslat mellékletét képező bírálati jegyzőkönyvben és a hozzá kapcsolódó bírálati lapokban foglaltak alapján – az alábbi szakvéleményt és döntési javaslatot terjeszti elő:

Az eljárást megindító felhívás 2019. május 15. napján lett megküldve öt ajánlattevő részére. Az ajánlattételi határidő lejártáig három ajánlat érkezett.

A bírálóbizottság a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett három ajánlatot megvizsgálta, amely során az alábbiakat állapította meg.

A bíráló bizottság a bírálat során a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.

A szakemberek önéletrajza alapján ellenőrizve lettek a megajánlások. E tekintetben hiánypótlási felhívást kiküldeni nem volt szükséges.

Rész neve: 0203/1 hrsz-ú út építése (1)

Ajánlattevő neve: DEPONA PLUSZ Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4913 Fanyola, Szombathelyi utca 60.

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap): 6

A teljesítésbe bevonni kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 4

Nettó ajánlati ár (HUF) : 17 835 975

Részszerzőpontok:	Pontszám:	Súlyszám:	Összérték
1., Ajánlati ár	9,34	70	653,80
2., Teljesítési határidő	10,00	10	100,00
3., Szakember szakmai tapasztalata	5,71	20	114,20
ÖSSZESEN:			868,00

Ajánlattevő neve: LEGEN-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4031 Debrecen, Derekaszy István utca 26 1.ép.

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonni kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 2

Nettó ajánlati ár (HUF) : 17 152 340

Részszerzőpontok:	Pontszám:	Súlyszám:	Összérték
1., Ajánlati ár	9,71	70	679,70
2., Teljesítési határidő	10,00	10	100,00
3., Szakember szakmai tapasztalata	2,86	20	57,20
ÖSSZESEN:			836,90

Ajánlattevő neve: SZIKLA-TERV Építési Tervezési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4813 Gyüre, Árpád út 76

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonni kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 7

Nettó ajánlati ár (HUF) : 16 656 476

Részszempontok:	Pontszám:	Súlyszám:	összérték
1., Ajánlati ár	10,00	70	700,00
2., Teljesítési határidő	10,00	10	100,00
3., Szakember szakmai tapasztalata	10,00	20	200,00
ÖSSZESEN:			1000,00

Rész neve: 0331 hrsz-ú út építése (2)

Ajánlattevő neve: DEPONA PLUSZ Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4913 Panyola Szombathelyi utca 60

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonni kívánt vezető műszakiszakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 4

Nettó ajánlati ár (HUF) : 15 294 600

Részszempontok:	Pontszám:	Súlyszám:	összérték
1., Ajánlati ár	9,04	70	632,8
2., Teljesítési határidő	10,00	10	100,00
3., Szakember szakmai tapasztalata	5,71	20	114,20
ÖSSZESEN:			847,00

Ajánlattevő neve: LEGEN-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4031 Debrecen Dereakassy István Utca 26 1.ép.

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonni kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 2

Nettó ajánlati ár (HUF) : 14 295 416

Részszempontok:	Pontszám:	Súlyszám:	összérték
1., Ajánlati ár	9,67	70	676,90
2., Teljesítési határidő	10,00	10	100,00
3., Szakember szakmai tapasztalata	2,86	20	57,20
ÖSSZESEN:			834,10

Ajánlattevő neve: SZIKLA-TERV Építési Tervezési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4813 Gyüre, Árpád út 76.

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonní kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 7

Nettó ajánlati ár (HUF) : 13 826 923

Részszerpontok:	Pontszám:	Súlyszám:	összérték
1., Ajánlati ár	10,00	70	700,00
2., Teljesítési határidő	10,00	10	100,00
3., Szakember szakmai tapasztalata	10,00	20	200,00
ÖSSZESEN:			1000,00

Rész neve: 0323 hrsz-ú út építése (3)

Ajánlattevő neve: DEPONA PLUSZ Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4913 Panyola, Szombathegyi utca 60.

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonní kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 4

Nettó ajánlati ár (HUF) : 26 440 910

Részszerpontok:	Pontszám:	Súlyszám:	összérték
1., Ajánlati ár	9,30	70	651,00
2., Teljesítési határidő	10,00	10	100,00
3., Szakember szakmai tapasztalata	5,71	20	114,20
ÖSSZESEN:			865,20

Ajánlattevő neve: LEGEN-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4031 Debrecen, Dereakassy István utca 26 1. ép.

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonní kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 2

Nettó ajánlati ár (HUF) : 25 480 034

Részszerpontok:	Pontszám:	Súlyszám:	összérték
1., Ajánlati ár	9,65	70	675,50
2., Teljesítési határidő	10,00	10	100,00
3., Szakember szakmai tapasztalata	2,86	20	57,20
ÖSSZESEN:			832,70

Ajánlattevő neve: SZIKLA-TERV Építési Tervezési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4813 Gyüre Árpád Út 76

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonni kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 7

Nettó ajánlati ár (HUF) : 24 578 708

Részszempontok:	Pontszám:	Súlyszám:	összérték
1., Ajánlati ár	10,00	70	700,00
2., Teljesítési határidő	10,00	10	100,00
3., Szakember szakmai tapasztalata	10,00	20	200,00
ÖSSZESEN:			1000,00

Rész neve: 0206/1, 0206/2 hrsz-ú utak építése (4)

Ajánlattevő neve: DEPONA PLUSZ Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4913 Panyola Szombathelyi Utca 60

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonni kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 4

Nettó ajánlati ár (HUF) : 11 932 270

Részszempontok:	Pontszám:	Súlyszám:	összérték
1., Ajánlati ár	9,02	70	631,40
2., Teljesítési határidő	10,00	10	100,00
3., Szakember szakmai tapasztalata	5,71	20	114,20
ÖSSZESEN:			845,60

Ajánlattevő neve: LEGEN-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4031 Debrecen Derekassy István Utca 26 1.ép.

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonni kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 2

Nettó ajánlati ár (HUF) : 11 326 891

Részszempontok:	Pontszám:	Súlyszám:	összérték
1., Ajánlati ár	9,51	70	665,70
2., Teljesítési határidő	10,00	10	100,00
3., Szakember szakmai tapasztalata	2,86	20	57,20
ÖSSZESEN:			822,90

Ajánlattevő neve: SZIKLA-TERV Építési Tervezési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4813 Gyüre Árpád Út 76

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonni kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 7

Nettó ajánlati ár (HUF) : 10 768 371

Részszempontok:	Pontszám:	Súlyszám:	összérték
1., Ajánlati ár	10,00	70	700,00
2., Teljesítési határidő	10,00	10	100,00
3., Szakember szakmai tapasztalata	10,00	20	200,00
ÖSSZESEN:			1000,00

Rész neve: 0606 hrsz-ú út építése (5)

Ajánlattevő neve: DEPONA PLUSZ Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4913 Panyola Szombathelyi Utca 60

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonni kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 4

Nettó ajánlati ár (HUF) : 19 142 780

Részszempontok:	Pontszám:	Súlyszám:	összérték
1., Ajánlati ár	9,08	70	635,60
2., Teljesítési határidő	10,00	10	100,00
3., Szakember szakmai tapasztalata	5,71	20	114,20
ÖSSZESEN:			849,80

Ajánlattevő neve: LEGEN-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4031 Debrecen Dereakassy István Utca 26 1.ép.

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonni kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 2

Nettó ajánlati ár (HUF) : 18 129 433

Részszempontok:	Pontszám:	Súlyszám:	összérték
1., Ajánlati ár	9,59	70	671,30
2., Teljesítési határidő	10,00	10	100,00
3., Szakember szakmai tapasztalata	2,86	20	57,20
ÖSSZESEN:			828,50

Ajánlattevő neve: SZIKLA-TERV Építési Tervezési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4813 Gyüre Árpád Út 76

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonni kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 7

Nettó ajánlati ár (HUF) : 17 379 228

Részszempontok:	Pontszám:	Súlyszám:	összérték
1., Ajánlati ár	10,00	70	700,00
2., Teljesítési határidő	10,00	10	100,00
3., Szakember szakmai tapasztalata	10,00	20	200,00
ÖSSZESEN:			1000,00

A pontozás alapján valamennyi rész tekintetében a Szikla-terv KFT ajánlata volt bírálendő.

Ezt követően a bíráló bizottság azt vizsgálta, hogy az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő valamennyi okiratot csatolta-e, amelyet az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció előírt. E körben az ajánlat alapján a bíráló bizottság az alábbiakat állapította meg:

Az ajánlattevő egyebekben csatolta ajánlatához valamennyi jogszabály, közbeszerzési dokumentum által kért okiratot.

A közhiteles nyilvántartásokból letöltésre kerültek az ajánlattevőre vonatkozó nyilvántartások adatai.

A bíráló bizottság megvizsgálta az ajánlatokat, és megállapította, hogy a Kbt. 72. §-a alapján kirívóan alacsony ellenszolgáltatás nem lett megajánlva. Az ajánlat számszaki ellenőrzése során megállapította, hogy az ajánlatban számítási hiba, vagy egyéb elírás nem volt.

Az eljárás során a bírálóbizottság az alábbiakat javasolta:

Az ajánlatkérő eljárást nyilvánítsa érvényessé, az eljárás nyerteseként hirdesse ki az alábbi ajánlattevőt az alábbi ajánlattal, a rendelkezésre álló anyagi fedezet egészítse ki az I. rész esetén 35 874 Ft + ÁFA-val (45 560 Ft), a II. rész esetén 1 123 741 Ft + ÁFA-val (1 427 151 Ft), a III. rész esetében 1 996 460 Ft + ÁFA-val (2 535 504 Ft), a IV. rész esetében 37 180 Ft + ÁFA-val (47 219 Ft), az V. rész esetében 45 347 Ft + ÁFA-val (57 591 Ft), azaz összesen: 3 238 602 Ft + ÁFA (4 113 025 Ft).

I. rész esetében:

Ajánlattevő neve: SZIKLA-TERV Építési Tervezési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4813 Gyüre Árpád Út 76

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonni kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 7

Nettó ajánlati ár (HUF) : 16 656 476

II. rész esetében:

Ajánlattevő neve: SZIKLA-TERV Építési Tervezési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4813 Gyüre Árpád Út 76

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonni kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 7

Nettó ajánlati ár (HUF) : 13 826 923

III. rész:

Ajánlattevő neve: SZIKLA-TERV Építési Tervezési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4813 Gyüre Árpád Út 76

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonni kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 7

Nettó ajánlati ár (HUF) : 24 578 708

IV. rész esetében:

Ajánlattevő neve: SZIKLA-TERV Építési Tervezési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4813 Gyüre Árpád Út 76

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonni kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 7

Nettó ajánlati ár (HUF) : 10 768 371

V. rész esetében:

Ajánlattevő neve: SZIKLA-TERV Építési Tervezési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4813 Gyüre Árpád Út 76

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonni kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 7

Nettó ajánlati ár (HUF) : 17 379 228

Vásárosnamény, 2019. június 19.



Gál Zoltán

Dr. Serfőző Andrea



Csatlós Edina

Csonka Attila



Kiss András

Hegedűs Antal



Szöllősy László

**BÍRÁLÓBIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV
(AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉRŐL)**

Vásárosnamény Város Önkormányzata ajánlatkérőnek „Külterületi helyi közutak fejlesztése” tárgyában kiírt nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárás bírálóbizottsági üléséről.

Időpont: 2019. június 19. 10 óra 00 perc

Helyszín: Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.

A bírálóbizottság a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett három ajánlatot megvizsgálta, amely során az alábbiakat állapította meg.

A bíráló bizottság a bírálat során a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.

A szakemberek önéletrajza alapján ellenőrizve lettek a megajánlások. E tekintetben hiánypótlási felhívást kiküldeni nem szükséges.

Rész neve: 0203/1 hrsz-ú út építése (1)

Ajánlattevő neve: DEPONA PLUSZ Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4913 Panyola, Szombathelyi utca 60.

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap): 6

A teljesítésbe bevonni kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 4

Nettó ajánlati ár (HUF) : 17 835 975

Részszerpontok:	Pontszám:	Súlyszám:	összérték
1., Ajánlati ár	9,34	70	653,80
2., Teljesítési határidő	10,00	10	100,00
3., Szakember szakmai tapasztalata	5,71	20	114,20
ÖSSZESEN:			868,00

Ajánlattevő neve: LEGEN-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4031 Debrecen, Derekaissy István utca 26 1.ép.

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonni kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 2

Nettó ajánlati ár (HUF) : 17 152 340

Részszerpontok:	Pontszám:	Súlyszám:	összérték
1., Ajánlati ár	9,71	70	679,70
2., Teljesítési határidő	10,00	10	100,00
3., Szakember szakmai tapasztalata	2,86	20	57,20
ÖSSZESEN:			836,90

Ajánlattevő neve: SZIKLA-TERV Építési Tervezési és Kereskedelmi Korlátolt

Felelősségű Társaság

Székhelye: 4813 Gyüre, Árpád út 76

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonni kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 7

Nettó ajánlati ár (HUF) : 16 656 476

Részszempontok:	Pontszám:	Súlyszám:	összérték
1., Ajánlati ár	10,00	70	700,00
2., Teljesítési határidő	10,00	10	100,00
3., Szakember szakmai tapasztalata	10,00	20	200,00
ÖSSZESEN:			1000,00

Rész neve: 0331 hrsz-ú út építése (2)

Ajánlattevő neve: DEPONA PLUSZ Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelősségű Társaság

Székhelye: 4913 Panyola Szombathelyi utca 60

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonni kívánt vezető műszakiszakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 4

Nettó ajánlati ár (HUF) : 15 294 600

Részszempontok:	Pontszám:	Súlyszám:	összérték
1., Ajánlati ár	9,04	70	632,8
2., Teljesítési határidő	10,00	10	100,00
3., Szakember szakmai tapasztalata	5,71	20	114,20
ÖSSZESEN:			847,00

Ajánlattevő neve: LEGEN-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4031 Debrecen Derekassy István Utca 26 1.ép.

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonni kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 2

Nettó ajánlati ár (HUF) : 14 295 416

Részszempontok:	Pontszám:	Súlyszám:	összérték
1., Ajánlati ár	9,67	70	676,90
2., Teljesítési határidő	10,00	10	100,00
3., Szakember szakmai tapasztalata	2,86	20	57,20
ÖSSZESEN:			834,10

Ajánlattevő neve: SZIKLA-TERV Építési Tervezési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4813 Gyüre, Árpád út 76.

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonni kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 7

Nettó ajánlati ár (HUF) : 13 826 923

Részszempontok:	Pontszám:	Súlyszám:	összérték
1., Ajánlati ár	10,00	70	700,00
2., Teljesítési határidő	10,00	10	100,00
3., Szakember szakmai tapasztalata	10,00	20	200,00
ÖSSZESEN:			1000,00

Rész neve: 0323 hrsz-ú út építése (3)

Ajánlattevő neve: DEPONA PLUSZ Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4913 Panyola, Szombathelyi utca 60.

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonni kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 4

Nettó ajánlati ár (HUF) : 26 440 910

Részszempontok:	Pontszám:	Súlyszám:	összérték
1., Ajánlati ár	9,30	70	651,00
2., Teljesítési határidő	10,00	10	100,00
3., Szakember szakmai tapasztalata	5,71	20	114,20
ÖSSZESEN:			865,20

Ajánlattevő neve: LEGEN-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4031 Debrecen, Dereksy István utca 26 1. ép.

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonni kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 2

Nettó ajánlati ár (HUF) : 25 480 034

Részszempontok:	Pontszám:	Súlyszám:	összérték
1., Ajánlati ár	9,65	70	675,50
2., Teljesítési határidő	10,00	10	100,00
3., Szakember szakmai tapasztalata	2,36	20	57,20
ÖSSZESEN:			832,70

Ajánlattevő neve: SZIKLA-TERV Építési Tervezési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4813 Gyüre Árpád Út 76

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonni kívánt vezető műszaki szakember mélyépitési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 7

Nettó ajánlati ár (HUF) : 24 578 708

Részszempontok:	Pontszám:	Súlyszám:	összérték
1., Ajánlati ár	10,00	70	700,00
2., Teljesítési határidő	10,00	10	100,00
3., Szakember szakmai tapasztalata	10,00	20	200,00
ÖSSZESEN:			1000,00

Rész neve: G206/1, 0206/2 hrsz-ú utak építése (4)

Ajánlattevő neve: DEPONA PLUSZ Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4913 Panyola Szombatheiyi Utca 60

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonni kívánt vezető műszaki szakember mélyépitési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 4

Nettó ajánlati ár (HUF) : 11 932 270

Részszempontok:	Pontszám:	Súlyszám:	összérték
1., Ajánlati ár	9,02	70	631,40
2., Teljesítési határidő	10,00	10	100,00
3., Szakember szakmai tapasztalata	5,71	20	114,20
ÖSSZESEN:			845,60

Ajánlattevő neve: LEGEN-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4031 Debrecen Dereakassy István Utca 26 1.ép.

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonni kívánt vezető műszaki szakember mélyépitési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 2

Nettó ajánlati ár (HUF) : 11 326 891

Részszempontok:	Pontszám:	Súlyszám:	összérték
1., Ajánlati ár	9,51	70	665,70
2., Teljesítési határidő	10,00	10	100,00
3., Szakember szakmai tapasztalata	2,86	20	57,20
ÖSSZESEN:			822,90

Ajánlattevő neve: SZIKLA-TERV Építési Tervezési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4813 Gyüre Árpád Út 76

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonni kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 7

Nettó ajánlati ár (HUF) : 10 768 371

Részszempontok:	Pontszám:	Súlyszám:	összérték
1., Ajánlati ár	10,00	70	700,00
2., Teljesítési határidő	10,00	10	100,00
3., Szakember szakmai tapasztalata	10,00	20	200,00
ÖSSZESEN:			1000,00

Rész neve: 0606 hrsz-ú út építése (3)

Ajánlattevő neve: DEPCNA PLUSZ Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4913 Panyola Szombatheiyi Utca 60

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonni kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 4

Nettó ajánlati ár (HUF) : 19 142 780

Részszempontok:	Pontszám:	Súlyszám:	összérték
1., Ajánlati ár	9,08	70	635,60
2., Teljesítési határidő	10,00	10	100,00
3., Szakember szakmai tapasztalata	5,71	20	114,20
ÖSSZESEN:			849,80

Ajánlattevő neve: LEGEN-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4031 Debrecen Dereakassy István Utca 26 1.ép.

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonni kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 2

Nettó ajánlati ár (HUF) : 18 129 433

Részszempontok:	Pontszám:	Súlyszám:	összérték
1., Ajánlati ár	9,59	70	671,30
2., Teljesítési határidő	10,00	10	100,00
3., Szakember szakmai tapasztalata	2,86	20	57,20
ÖSSZESEN:			828,50

Ajánlattevő neve: SZIKLA-TERV Építési Tervezési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4813 Gyüre Árpád Út 76

Teljesítési határidő (min 3, max 6 hónap) : 6

A teljesítésbe bevonni kívánt vezető műszaki szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (min.: 0- max.72 hónap) : 7

Nettó ajánlati ár (HUF) : 17 379 228

Részszempontok:	Pontszám:	Súlyszám:	összérték
1., Ajánlati ár	10,00	70	700,00
2., Teljesítés: határidő	10,00	10	100,00
3., Szakember szakmai tapasztalata	10,00	20	200,00
ÖSSZESEN:			1000,00

A pontozás alapján valamennyi rész tekintetében a **Szikla-terv KFT** ajánlata **bírálandó**.

Ezt követően a bíráló bizottság azt vizsgálta, hogy az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő valamennyi okiratot csatolta-e, amelyet az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció előírt. E körben az ajánlat alapján a bíráló bizottság az alábbiakat állapította meg:

Az ajánlattevő csatolta ajánlatához valamennyi jogszabály, közbeszerzési dokumentum által kért okiratot.

A közhiteles nyilvántartásokból letöltésre kerültek az ajánlattevőre vonatkozó nyilvántartások adatai.

A bíráló bizottság megvizsgálta az ajánlatokat, és megállapította, hogy a Kbt. 72. §-a alapján kivívoan alacsony ellenszolgáltatás nem lett megajánlva. Az ajánlat számszaki ellenőrzése során megállapította, hogy az ajánlatban számítási hiba, vagy egyéb elírás nem volt.


A bíráló bizottság elkészítette döntési javaslatát és szakvéleményét.

Jegyzőkönyv lezárva: 11 óra 15 perc.

.....


Gál Zoltán


.....
Dr. Serfőző Andrea

.....

Csatlós Edina

.....

Csonka Attila

.....

Kiss András

.....

Hegedűs Antal

.....

Szöllősy László